



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027




Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Aktualny stan wdrażania LEADER w ramach EFRROW



Grupa tematyczna ds. podejścia
LEADER, 8 grudnia 2025 r.

Departament Wspólnej Polityki Rolnej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Liczba mieszkańców obszaru LGD

Ludność objęta LSR



W ramach **zarządzania LSR**:


- ✓ **zakończono kontraktację** – podpisano **288** umów na **574,4 mln zł**;
- ✓ do 16 listopada 2025 r. wypłacono **756** transz zaliczek na kwotę **206 mln zł**.



W ramach **wdrażania LSR**:


- ✓ do 25 listopada 2025 r. ogłoszono **930** naborów;
- ✓ złożonych zostało **8 429** wniosków na **1,4 mld zł**.

Liczba naborów




W ramach **wdrażania LSR**:


✓ do 25 listopada 2025 r. przynajmniej **1** nabór ogłosiło **272 LGD**.




Liczba LGD które uruchomiły nabory




Liczba naborów na zakres wsparcia




Liczba wniosków na zakres wsparcia



Średnia liczba wniosków na nabór




Liczba wniosków na rodzaj operacji



W ramach **wdrażania LSR**:


- ✓ **płatności zaliczkowe** dotyczą **6 132** wniosków;
- ✓ **wyprzedzające finansowanie** dotyczy **593** wniosków.



W ramach **wdrażania LSR**:

✓ podpisano **553** umowy na **108,8 mln zł**.

Liczba podpisanych umów



W ramach **wdrażania LSR**:

✓ do 16 listopada 2025 r.:

- ❑ zrealizowano **216** płatności zaliczek na kwotę **19,6 mln zł**;
- ❑ zrealizowano **6** płatności wyprzedzającego finansowania na kwotę **0,66 mln zł**.





Dziękuję za uwagę!